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报告摘要

根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发{2012}25号)文件精神以及2012 年中国红十字总会下发了《关于申报“博爱家园”建设项目的通知》，2013年年4月，在四川成都又召开了“博爱家园”建设现场会提出要大力推进“博爱家园”的建设。2013年年12月，上海市红十字会结合本市实际情况，下发了《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》(沪红发[2013]109号) ，要求在全市试点开展“博爱家园”建设工作。
为进一步深化红十字服务总站（站）服务内涵，提升社区红十字服务水平，让红十字关爱走进社区、走近百姓，根据《上海市红十字会关于开展2018年“博爱家园”建设申报工作的通知》（沪红发[2018]70号）文件精神，浦东新区红十字会2018年开展了“博爱家园”建设申报评估工作。

为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海华炬会计师事务所有限公司受上海市浦东新区红十字会（以下简称区红十字会）的委托，对浦东区红十字会2018年度博爱家园建设项目（以下简称本项目）的财政支出情况进行绩效评价。
一、项目基本情况
本项目为经常性项目。项目的实施期间为2018年1月1日至2018年12月31日。项目主要实施内容包括创建街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目，以及通过博爱家园公益服务中心政府购买服务，用于红十字总站网络建设、特色项目能力建设、信息管理配套服务、卫生体系会员网络建设。
二、预算收支情况
本项目总预算资金283万元，实际使用金额为282.78万元，预算执行率为99.92%。2018年项目结余数0.22万元，当年度预算未使用完的指标，财政予以收回。项目资金来源全部为区级财政拨款。
三、项目评价结论
评价小组通过现场调研和对组织管理各环节的深入了解，通过相关资料和财务数据核查、整理和分析，结合问卷调查和访谈结果，按照讨论确定的工作方案及指标体系、评分标准、评价方法，对本项目实施了绩效评价。其评价基本结论如下： 

2018年全力推进“博爱家园”建设工作。祝桥镇申报创建市红十字“博爱家园（街镇）”，29家居村申报创建区级“博爱家园（居村）”。进一步提升基层红十字组织服务社区能力，实现基层红十字组织的长效、高效运转；也提升了基层红十字组织运转能力，营造浓厚的“博爱家园”氛围；另外10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设，提升了红十字服务内涵，延长了红十字服务手臂。

项目绩效目标明确，实施程序基本规范，资金安排较合理，项目管理和财务管理较规范，目标完成情况总体较好。居民综合满意度为92.38%；街镇工作人员综合满意度为87.77%。但“博爱街镇”、“一站一品”创建，街镇申请参与面不太高。
通过综合评分，本项目最终得分为91.82分，按照浦东新区绩效评价管理办法相关标准，该项目评价等级为“优”。
四、主要业绩与经验

（一）提升基层红十字组织运转能力，营造浓厚“博爱家园”氛围
全力推进“博爱家园”建设工作。2018年，祝桥镇申报创建市红十字“博爱家园（街镇）”，29家居村申报创建区级“博爱家园（居村）”。为进一步提升基层红十字组织服务社区能力，实现基层红十字组织的长效、高效运转，10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设，提升红十字服务内涵，延长红十字服务手臂。 

（二）项目实施规范，总体满意度较高
评价组通过对项目管理人员、财务管理人员进行调研了解，评价项目实施过程规范有序，运行效果良好。项目实施过程中的基础规范、合同签订、质量控制、验收评估等各项工作由红会职能部门负责实施并保障正常运行。项目单位实施前细化相关工作方案，加强各项管理，为保质保量完成各项工作任务发挥了重要的作用。

评价小组对项目居民、项目工作人员就项目运行效果进行了满意度调查，综合满意度分别为92.38%和87.77%，总体满意度较高。

五、存在的主要问题

（一）街镇申请参与面不太高
“博爱街镇”、“一站一品”创建，街镇申请参与面不太高，2018年“一站一品”申请街镇只有10个，参与覆盖率不太高。
六、相关建议和措施

（一）加大宣传力度，提高“博爱家园”的覆盖率和知晓度
建议进一步加大宣传力度，动员更多街镇、居村参加评审，拓宽“博爱家园”的覆盖率和知晓度。
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为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩［2014］22号）和《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）文件的要求，上海华炬会计师事务所有限公司受上海市浦东新区红十字会（以下简称区红十字会）的委托，对浦东新区2018年度博爱家园建设项目（以下简称本项目）的财政支出情况进行绩效评价。
一、项目基本概况

（一）项目立项背景和目的
红十字运动起源于战地救护，红十字组织经过两次世界大战的洗礼，得到了迅速的发展、壮大，成为当今世界上历史最悠久、范围最广泛、影响最大的人道救助组织。在和平时期，如何在坚持红十字组织的宗旨和基本职责的前提下，将红十字事业的发展与社会、经济发展相结合，是新时期各级红十字组织需要不断探索的新课题。开展“博爱家园”建设，是中国红十字会结合国情提出的、带有红十字“博爱”文化和时代特征的综合性项目，是红十字组织围绕中心、服务大局的重要体现，是红十字组织参与社会建设、服务群众的重要抓手和成果展示。

根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发{2012}25号)文件精神以及2012 年中国红十字总会下发了《关于申报“博爱家园”建设项目的通知》，2013年年4月，在四川成都又召开了“博爱家园”建设现场会提出要大力推进“博爱家园”的建设。2013年12月，上海市红十字会结合本市实际情况，下发了《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》(沪红发[2013]109号) ，要求在全市试点开展“博爱家园”建设工作。
红十字组织在社区开展“博爱家园”建设，将有效融入政府有关部门建设“综合减灾示范社区”、“平安社区”、“安全社区”、“和谐社区”、“文明社区”、“健康社区”等的工作目标，并同步促进红十字基层组织的建设和主要业务工作的巩固与发展。
近年来，街镇红十字服务总站和村居红十字服务站的建设规模不断扩大、功能日趋完善，有效拓展了社区红十字工作网络。为进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站（站）的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓，上海市红十字会决定在2017年首批“博爱家园（街镇）”建设评估工作的基础上，决定在全市层面开展2018年“博爱家园（街镇）”建设申报工作。

根据《上海市红十字会关于开展2018年“博爱家园”建设申报工作的通知》（沪红发[2018]70号）文件精神，浦东新区红十字会于2018年开展了“博爱家园”建设申报评估工作。各街道红十字会根据自身实际情况，结合命名条件，可申请创建市级“博爱街镇”，区级“博爱街镇”和“博爱居村”。
通过该项目的实施，进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓。

（二）预算安排（资金来源）和实际支出、结转情况

1．预算安排
浦东区红十字会2018年度博爱家园建设项目的预算金额为283万元。项目资金来源全部为区级财政拨款,列入2018年度部门预算。预算金额及实际使用情况见下表：
表1、项目经费预算资金安排情况                            

    单位:万元 
	序号
	分类
	预算金额
	实际支出
	备注

	1
	博爱家园建设
	283
	282.78
	

	合计
	283
	282.78
	


2．项目实际支出、结转情况

2018年度，本项目资金到位283万元，实际使用金额282.78万元，预算执行率为99.92%。2018年项目结余数0.22万元，当年度预算未使用完的指标，财政予以收回。
（三）组织管理和实施情况

1．项目组织管理体系及其职责

上海市红十字会社区工作委员会下设“博爱家园”建设办公室，负责制定工作计划，建设标准和评估规范;总结经验与组织交流，指导区县、街镇红十字会有序开展建设工作;接受市级“博爱家园”的申报，组织考核、评估、命名和公示。

区县红十字会负责本辖区内红十字“博爱社区”、“博爱街镇”的建设和评估，对符合建设标准的，授予区县级红十字“博爱社区”、“博爱街镇”称号。在此基础上，于次年一季度向上海市红十字会博爱家园建设办公室推荐评估成绩优秀的单位，申报市级称号。
街镇红十字会：每个街镇均须参与不同层级的创建工作，以此作为加强基层组织建设、提升社区红十字服务能力的有效抓手。按照通知的要求，积极指导居村红十字会开展工作。

2．项目受益方
项目受益方为浦东新区区域内的社区居民。
3．项目实施过程中的控制和管理

（1）项目管理方面
项目单位制定了《浦东新区红十字特色项目发展计划实施方案》，对项目目标、理念、特色项目内容、项目支持方式、申报要求、评审流程、项目执行、项目评估等作了详细规定，从制度上基本保障了项目的正常实施和运行。

2018年度浦东新区博爱家园建设特色项目通过浦东新区公益组织项目合作促进会平台统一购买，按照浦东新区公益组织项目合作促进会相关规定操作，并签订了购买服务协议。另与浦东新区博爱家园公益服务中心签订合同，按合同完成红十字一站一品特色服务项目能力建设和督导服务。
（2）财务管理方面

区红十字会办公室是管理项目经费的职能部室，经费支出按照财政批复的金额，报党组会议讨论通过后执行。在项目资金的管理上，项目单位建立了区红十字会各项财务管理制度，包括《浦东区红十字会财务管理制度》、《浦东新区红十字会公益服务项目经费管理办法》，保障了项目的实施。
区红十字会每年制定项目预算，将总预算分解成各个具体项目预算，向区财政局提交预算申请，预算批复后依据项目管理制度实施项目，确保资金落实到位，专款专用。
4．项目实施情况
（1）项目实施主要内容
该项目的实施范围包括36个街镇，项目实施内容主要包括创建街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目，以及通过博爱家园公益服务中心政府购买服务，用于红十字总站网络建设、特色项目能力建设、信息管理配套服务、卫生体系会员网络建设。
（2）项目实施情况
2018年，祝桥镇申报创建市红十字“博爱家园（街镇）”，29家居村申报创建区级“博爱家园（居村）”。为进一步提升基层红十字组织服务社区能力，实现基层红十字组织的长效、高效运转，10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设，提升红十字服务内涵，延长红十字服务手臂。
（四）绩效目标完成情况

通过本项目实施达到以下目标：

1.项目总目标

通过该项目的实施，进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓。





2.项目年度目标

根据上述总体目标，本项目2018年达到了如下绩效目标：
（1）业绩目标：

1）博爱家园建设计划完成率100%;
2）“一站一品”工作计划完成率100%;
3）特色项目能力建设完成率100%;
4）培训工作计划完成率100%;
5）评估验收通过率100%；
6）各项工作完成及时率100%；
（2）效果目标：

1）红十字会综合能力有所提升；
2）红十字服务内涵提升较好；
3）红十字服务平台标准化规范化满意度92.31%；
4）街镇参与覆盖率28%；
6）居民满意度92.38%； 

7）工作人员满意度87.77%。
（3）影响力目标：

建立长效管理和维护机制，加强对人力资源培训可持续发展。持续改善信息化功能，不断提升基层红十字组织服务社区能力和红十字服务内涵。

二、评价工作实施情况

（一）评价目的

本次评价的目的在于通过对浦东新区2018年度博爱家园建设项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的规范性核查，一是考察该项目财政资金的投入、使用与管理是否必要和合规；二是项目的立项、审批、组织、实施、管理等总体过程是否合规；三是了解项目的运转、管理和效能情况，是否取得了预期的绩效目标和社会效益。从项目相关制度建设及执行、项目投入产出的成效等方面进行评价。总结经验、发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。作为今后安排项目的参考和构建预算资金分配体系、强化项目管理等工作的重要依据。
通过对浦东新区红十字会的管理制度、管理办法的等项目管理制度的建设情况进行评价，考察项目在管理制度建设方面的健全性和制度执行的规范性；通过对具体实施部门具体工作计划、管理制度、人员安排等进行评价，考察其工作管理的规范性。

通过对浦东新区红十字会进行调研，从而评价项目产出目标的完成情况；通过数据收集、访谈、问卷调查等手段，评价项目完成后所产生的社会效益，并了解受益人群满意度。

通过对资金是否按照相关政策文件规定支付、资金拨付和支付是否及时，考察项目预算执行率和资金使用情况。经过对项目的了解与调研，并与项目单位进行沟通之后，对于资金使用的情况进行了解。
（二）绩效评价实施过程

1．文件研读和前期调研

在受托此项目后，经浦东新区红十字会安排，我们及时与区红十字会联络信息部项目负责人进行了接洽和沟通，进一步了解了项目实施的总体进展情况，并且获取了预算单位比较详尽的各级文件资料、项目制度等有关信息。通过认真研读，使我们对项目立项与实施背景有了更全面认识，对项目预算资料有了更深入理解。因此，也更有利于我们本次对2018年度的后评价工作。
2．指标体系设计、工作方案形成

此次绩效评价主要考察以下内容：资金、项目管理、产出与效果、受益对象的满意度。指标体系整体框架由一级指标3个，二级指标7个，三级指标24个。一级指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三个维度，具体指标见《指标体系综合表》。一级指标权重原则上参照浦东新区《项目绩效评价指标体系综合表》中规定的权重比例结构，并视评价项目特性作适当微调。二级指标分值主要遵循指标重要性原则和匹配性原则。
指标设计和方案制定后，评价组进一步与预算单位讨论沟通和完善，根据各方面意见修改后最终定稿，并提交委托方及项目主管单位。

本项目财政支出绩效评价指标体系，按照逻辑分析法设计，包括投入管理、实施管理、产出效果、满意度等内容。主要围绕资金使用、资源配置、组织管理等因素客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和满意度的绩效逻辑路径。

3．绩效评价原则

评价遵循价值中立、公正公平透明原则。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：一是数据采集客观、真实、实用。主管部门审查、社会中介组织复查，与访谈记录相结合的形式，以保证各项指标的科学性。二是力保评价结果的公正性，提高评价报告的公信力。三是绩效评价报告的应用性，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就相关问题提出可操作性改进建议。

4．评价方法

（1）采用因素分析方法：采取询问、观察和现场检查相结合，同时辅以数据对比和抽样调查相结合的方式。

（2）根据各方面的讨论意见对工作方案及指标需要，设计和修改调查问卷，并在评价过程中实施问卷调查，获取被调查对象对项目实施的满意度情况。

（3）根据各方面的讨论意见对工作方案及指标需要，设计和修改基础数据表，项目单位按基础数据表的要求填写项目信息并予以检查核对。

（4）综合评价表中各指标的权重，由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案讨论会完善后最后确定。

（5）根据问卷调查、基础数据、现场观察和检查的结果，对项目进行定量和定性两个方面的综合研究分析，并对每项绩效指标进行评分，最后形成绩效评价报告。
5．数据信息采集

根据讨论通过的绩效评价工作方案，对于项目实施过程中的基础数据，评价小组采取设计基础数据表式由项目单位填写，并在核实的基础上作为项目评价定量指标的数据来源。对于定性指标，我们以项目需求申请、需求论证、预算申请及批复、项目运行和管理各个环节为切入点，查阅了与项目实施密切相关的记录等档案信息，以及项目实施效果方面的相关数据资料，并以检查结果作为评价依据。
评价小组取得了项目单位的积极配合和提供的必要情况资料及具体数据。我们以项目单位的基础数据表为基础，核实了所有业务数据来源的真实性和合理性（见附件一：基础表）。

6．问卷调查和访谈

评价小组在项目单位的协助下，完成了对项目受益对象的满意度问卷调查工作，以及对项目单位管理层及相关财务人员进行了座谈，现场考察了有关项目实际运行情况。
评价小组采取随机抽样和分层抽样相结合的方法选取60人作为样本进行分析。共计发放问卷330份，其中发放社区居民调查问卷300份，收回有效问卷300份，问卷回收率为100.00%；红会工作人员30份，收回有效问卷26份，问卷回收率为86.67%。（见附件二：问卷调查汇总分析）
7．数据分析及撰写报告

在完成满意度问卷调查工作和项目资金使用情况的访谈后，我们以项目单位填列的基础数据表为基础，进一步进行核对核实。与此同时，审阅和检查了项目预算申请及批复、项目运行管理执行情况及各个环节的档案资料并记录了检查结果。

在完成项目现场问卷调查、访谈、核实和检查后，我们汇总并分析了所有已获取的信息，并以此为基础对各项绩效评价指标进行评分和分析，最后依据评分和分析结论形成绩效评价报告。

三、评价结论与指标分析

（一）评价结论

根据市财政局沪财绩[2014]22号和浦东新区浦财督[2015]48号《财政项目支出绩效评价共性指标框架》等文件要求，从项目决策、项目管理、项目绩效三个部分设计本项目绩效评价指标体系，对本项目的投入管理、实施管理、产出与效果、满意度等内容进行评价。

评价小组通过现场调研和对组织管理各环节的深入了解，通过相关资料和财务数据核查、整理和分析，结合问卷调查和访谈结果，按照讨论确定的工作方案及指标体系、评分标准、评价方法，对本项目实施了绩效评价。其评价基本结论如下：

2018年全力推进“博爱家园”建设工作。祝桥镇申报创建市红十字“博爱家园（街镇）”，29家居村申报创建区级“博爱家园（居村）”。进一步提升基层红十字组织服务社区能力，实现基层红十字组织的长效、高效运转；也提升了基层红十字组织运转能力，营造浓厚的“博爱家园”氛围；另外10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设，提升了红十字服务内涵，延长了红十字服务手臂。

项目绩效目标明确，实施程序基本规范，资金安排较合理，项目管理和财务管理较规范，目标完成情况总体较好。居民综合满意度为92.38%；街镇工作人员综合满意度为87.77%。但“博爱街镇”、“一站一品”创建，街镇申请参与面不太高。
通过综合评分，本项目最终得分为91.82分，按照浦东新区绩效评价管理办法相关标准，该项目评价等级为“优”.

（二）指标分析

1.指标评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重分
	业绩值
	得分

	A项目决策

（10分）
	A1目标适应性（4分）
	A11立项依据充分性
	2
	充分
	2

	
	
	A12项目立项规范性
	2
	规范
	2

	
	A2项目目标
（6分）
	A21绩效目标合理性
	3
	合理
	3

	
	
	A22绩效指标明确性
	3
	较明确
	2

	B 项目管理

（25分）
	B1预算管理
（6分）
	B11预算编制依据充分性
	3
	较充分
	2

	
	
	B12预算执行率
	3
	99.92%
	3

	
	B2财务管理
（6分）
	B21财务管理制度健全性
	3
	健全有效
	3

	
	
	B22资金使用情况 
	3
	合规
	3

	
	B3实施管理
（13分）
	B31项目管理制度建设情况
	4
	健全
	4

	
	
	B32项目管理制度执行情况
	5
	较有效
	4

	
	
	B33项目采购及合同执行规范性情况
	4
	规范
	4

	C 项目绩效

（65分）
	C1项目产出
（25分）
	C11博爱家园建设计划完成率
	5
	100%
	5

	
	
	C12 “一站一品”工作计划完成 率
	4
	100%
	4

	
	
	C13特色项目能力建设完成率
	4
	100%
	4

	
	
	C14培训工作计划完成率
	4
	100%
	4

	
	
	C15评估验收通过率
	4
	100%
	4

	
	
	C16各项工作完成及时率
	4
	100%
	4

	
	C2项目效果
（40分）
	C21红十字会综合能力提升情况
	5
	87.69%
	4.38

	
	
	C22红十字服务内涵提升情况
	4
	提升
	4

	
	
	C23红十字服务平台标准化规范化情况
	4
	92.31%
	3.69

	
	
	C24街镇参与覆盖率
	3
	28%
	1.5

	
	
	C25长效制度建设、人力资源、信息化管理情况
	4
	基本形成
	3

	
	
	C31居民满意度
	15
	92.38%
	13.86

	
	
	C32工作人员满意度
	5
	87.77%
	4.39

	合计
	　
	
	100
	
	91.82


一级指标评价汇总得分：项目决策9分；项目管理23分；项目绩效59.82分；合计91.82分。
2.业绩好的指标

本次评价设计的24个指标中，有15个指标获满分，各指标详细得分情况分析如下：

（1）立项依据充分性
通过实施博爱家园建设项目，进一步深化红十字服务总站（站）服务内涵，提升社区红十字服务水平，让红十字关爱走进社区、走近百姓，红十字会推动开展此类工作符合红十字会“人道、博爱、奉献”的精神，也有助于提升红十字会的社会影响力。因此项目符合自身部门职能。权重分值2分，评价得分2分。
（2）项目立项规范性
本项目按照规定的程序申请设立，由区红十字会按照规定程序审批通过后立项，本项目是经常性项目，设立项目所提交的文件、材料符合相关要求。本指标权重分2分，评价得分2分。
（3）绩效目标合理性
项目单位申报的绩效目标为：通过该项目的实施，完成街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目工作，将红十字总站网络建设、特色项目能力建设、信息管理配套服务、卫生体系会员网络建设以购买服务形式交由第三方完成。我们认为总体上基本合理、可行。本指标权重分3分，评价得分3分。
（4）B12预算执行率
项目预算283万元，实际执行282.78万元，预算执行率99.92%。依据评分标准，本指标权重分3分，评价得分3分。
（5）财务管理制度建设与执行情况
项目单位建立了各项财务管理制度，包括《浦东区红十字会财务管理制度》、《浦东新区红十字会公益服务项目经费管理办法》等，保障项目的实施。实施过程中项目单位能执行了上述制度和财政预算资金支付相关规定。本指标权重分3分，评价得分3分。
（6）资金使用情况
项目资金使用符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。本指标权重分3分，评价得分3分。
（7）项目管理制度建设情况
项目单位制定了《浦东新区红十字特色项目发展计划实施方案》，对项目目标、理念、特色项目内容、项目支持方式、申报要求、评审流程、项目执行、项目评估等作了详细规定，从制度上基本保障了项目的正常实施和运行。本指标权重分4分，评价得分4分。
（8）采购程序、合同订立执行情况
 2018年度浦东新区博爱家园建设特色项目通过浦东新区公益组织项目合作促进会平台统一购买，按照浦东新区公益组织项目合作促进会相关规定操作，并签订了购买服务协议，合同订立较规范。本指标权重分4分，评价得分4分。

（9）博爱家园建设计划完成率
2018年，祝桥镇申报创建市红十字“博爱家园（街镇）”，29家居村申报创建区级“博爱家园（居村）”，计划完成率100%。本指标权重分5分，评价得分5分。

（10）“一站一品”工作计划完成率
2018年10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设，计划完成率100%。本指标权重分4分，评价得分4分。

（11）特色项目能力建设完成率
按计划完成2018年度红十字“一站一品”特色服务项目能力建设（36个街镇红十字会），计划完成率100%。本指标权重分4分，评价得分4分。

（12）培训工作计划完成率
按计划完成36个街镇居村点全覆盖培训、街镇红十字会、红十字总站、居村红十字会新入职工作人员以及合作承接“一站一品”相关服务项目的社会力量，开展红十字工作业务培训，包括“博爱家园”评估指标解读、“三救三献”工作要求等，计划完成率100%。本指标权重分4分，评价得分4分。
（13）评估验收通过率
2018年，祝桥镇申报创建市红十字“博爱家园（街镇）”成功，29家居村申报创建区级“博爱家园（居村）”，经评估验收，27家创建成功。本指标权重分4分，评价得分4分。
（14）各项工作完成及时性

博爱家园建设、“一站一品”项目建设、特色项目能力建设、培训工作等，上述各项工作总体上均按照计划时间落实和进行。本指标权重分4分，评价得分4分。
（15）红十字服务内涵提升情况
2018年，10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设，提升红十字服务内涵，延长红十字服务手臂。本指标权重分4分，评价得分4分。

3.业绩欠佳指标
（1）绩效指标明确性
项目所要实现的绩效目标可细化、可分解为具体可实现的绩效指标。项目单位制定了较详细的工作计划及质量要求，但对所要实现的目标应进一步分解为清晰、细化且可衡量的指标。本指标权重分3分，评价得分2分。

（2）预算编制依据充分性
本项目预算总额283万元。本项目经费主要包括创建街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目203万元，以及通过博爱家园公益服务中心政府购买服务，用于红十字总站网络建设、特色项目能力建设、信息管理配套服务、卫生体系会员网络建设等80万元。其中前者依据沪红发〔2013〕109号，预算依据较充分，但后者政府购买服务预算编制依据不太充分、合理。本指标权重分3分，评价得分2分。

（3）项目管理制度执行情况

本项目能够按照《浦东新区红十字特色项目发展计划实施方案》、《浦东新区红十字会公益服务项目经费管理办法》等文件要求执行，项目制度总体执行较好。但部分项目监督和考核制度未有效执行。本指标权重分5分，评价得分4分。
（4）红十字会综合能力提升情况
根据问卷调查结果，居民对红十字会综合能力提升情况的满意度为87.69%。本指标权重分5分，评价得分4.38分。

（5）红十字服务平台标准化规范化情况
根据问卷调查结果，居民对红十字服务平台标准化规范化情况的满意度为92.31%。本指标权重分4分，评价得分3.69分。

（6）街镇参与覆盖率
“博爱街镇”、“一站一品”创建，街镇申请参与面不太高，2018年“一站一品”申请街镇只有10个，参与覆盖率28%，不太高。本指标权重分3分，评价得分1.50分。

（7）长效制度建设、人力资源、信息化管理情况

本项目建立了培训制度并落实到位。但项目的信息化管理不够完善，有待进一步提高，项目长效制度的建设和管理如项目督导制度尚需进一步加强。本指标权重分4分，评价得分3分。

（8）居民满意度
我们对社区居民进行了满意度调查，根据问卷调查结果，居民综合满意度为92.38%。本指标权重分15分，评价得分13.86分。

（9）工作人员满意度
我们对工作人员进行了满意度调查，根据问卷调查结果，工作人员综合满意度为87.77%。本指标权重分5分，评价得分4.39分。

四、主要业绩和经验

（一）提升基层红十字组织运转能力，营造浓厚“博爱家园”氛围
全力推进“博爱家园”建设工作。2018年，祝桥镇申报创建市红十字“博爱家园（街镇）”，29家居村申报创建区级“博爱家园（居村）”。为进一步提升基层红十字组织服务社区能力，实现基层红十字组织的长效、高效运转，10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设，提升红十字服务内涵，延长红十字服务手臂。 

（二）项目实施规范，总体满意度较高
评价组通过对项目管理人员、财务管理人员进行调研了解，评价项目实施过程规范有序，运行效果良好。项目实施过程中的基础规范、合同签订、质量控制、验收评估等各项工作由红会职能部门负责实施并保障正常运行。项目单位实施前细化相关工作方案，加强各项管理，为保质保量完成各项工作任务发挥了重要的作用。

评价小组对项目居民、项目工作人员就项目运行效果进行了满意度调查，综合满意度分别为92.38%和87.77%，总体满意度较高。

五、存在的主要问题

（一）街镇申请参与面不太高
“博爱街镇”、“一站一品”创建，街镇申请参与面不太高，2018年“一站一品”申请街镇只有10个，参与覆盖率不太高。
六、相关建议和措施

（一）加大宣传力度，提高“博爱家园”的覆盖率和知晓度
建议进一步加大宣传力度，动员更多街镇、居村参加评审，拓宽“博爱家园”的覆盖率和知晓度。
七、报告附件    

附件1.基础数据表

附件2.问卷调查汇总分析报告

附件3.访谈汇总分析报告

附件4.评价工作方案

附件5.其他相关附件
附件1.基础数据表
（一）资金情况表
资金情况表（基表1-1）
                                     金额单位：万元
	序号
	项目明细
	预算金额
	实际支出
	预算执行率

	
	
	预算申报金额 
	财政批复金额
	
	

	1
	博爱家园建设 
	283
	283
	282.78
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合计
	283
	283
	282.78
	99.92%


填报日期：    年  月  日                填报单位盖章：    
（二）实物量表
项目实施情况表（基表2-1）
	序号
	项目名称
	计划实施内容
	实际完成
	是否达标
	是否及时

	1
	博爱家园建设计划完成率
	按计划完成“博爱家园（街镇）”市级申报，居村申报创建区级“博爱家园（居村）”评估工作
	祝桥镇申报创建市红十字“博爱家园（街镇）”，29家居村申报创建区级“博爱家园（居村）”
	达标
	及时

	2
	“一站一品”工作计划完成率
	按计划完成10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设
	10家街镇红十字会通过“一站一品”项目建设
	达标
	及时

	3
	特色项目能力建设完成率
	按计划完成36个街镇红十字会“一站一品”特色服务项目能力建设
	实际完成36个街镇红十字会“一站一品”特色服务项目能力建设
	达标
	及时

	4
	培训工作计划完成率
	按计划完成街镇红十字会、红十字总站、居村红十字会新入职工作人员以及合作承接“一站一品”相关服务项目的社会力量，开展红十字工作业务培训等
	实际完成街镇红十字会、红十字总站、居村红十字会新入职工作人员以及合作承接“一站一品”相关服务项目的社会力量，开展红十字工作业务培训
	达标
	及时

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填报日期：    年  月  日                填报单位盖章：
（三）管理制度情况表（基表3）
	序号
	制度文件名
	文号
	发文单位
	发文日期
	备注

	1
	《中华人民共和国红十字会法》
	
	
	
	

	2
	《中国红十字会章程》
	
	
	
	

	3
	《上海市红十字会条例》
	
	
	
	

	4
	《浦东新区红十字特色项目发展计划实施方案》
	
	
	
	

	5
	《浦东新区红十字会项目管理流程》
	
	
	
	

	6
	《浦东新区红十字会专项资金经费管理办法》
	
	
	
	

	7
	《浦东区红十字会内部控制手册》
	
	
	
	


填报日期：                                  填报单位盖章：
附件2.问卷调查汇总分析报告

2018年度博爱家园建设项目绩效评价满意度调查
                                 ------问卷调查汇总分析报告
专项资金绩效评价，是指政府和财政部门依据“花钱买效果”的绩效评价基本规则，对专项支出的业绩、效果进行评估和反馈的制度；是提高专项资金财政支出效率、合理配置财政资金、保障专项资金目标实现的有效途径。浦东新区红十字会投入财政资金对博爱家园建设项目进行运作，目的是通过项目的实施，进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓。
依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“顾客满意度”指标，本项目对社区居民、红会工作人员展开满意度调查。
本次对博爱家园建设项目进行问卷调查共计发放问卷330份，其中发放社区居民调查问卷300份，收回有效问卷300份，问卷回收率为100.00%；红会工作人员30份，收回有效问卷26份，问卷回收率为86.67%。
问卷最终评价得分情况为社会公众问卷统计得分13.86分，综合满意度为92.38%，达到公众满意度达85%以上的绩效目标；工作人员及志愿者统计得分4.39分，综合满意度为87.77%，达到工作人员及志愿者满意度达85%以上的绩效目标。
以下就调查问卷统计情况做简要分析：

一、社区居民问卷

1、您是否听说过红十字社区服务站？

   据问卷反映，99.00%的受访者表示听说过红十字社区服务站，1.00%的受访者表示未听说过红十字社区服务站。

表1 、了解红十字社区服务站

	项目
	是
	否
	合计

	人数
	297
	3
	300

	百分比
	99.00%
	1.00%
	100.00%


2、您是否参加或了解红十字现场初级救护知识普及培训？
据问卷反映，67.67%的受访者表示参加过，31.00 %的受访者表示了解，1.33 %的受访者表示不清楚。

表2、了解红十字现场初级救护知识

	项目
	参加过
	了解
	不清楚
	合计

	人数
	203
	93
	4
	300

	百分比
	67.67%
	31.00%
	1.33%
	100.00%


3、您是否参加或了解红十字“三献”（献血、献造血干细胞、献遗体（角膜）工作）？
据问卷反映，47.67%的受访者表示参加过，50.33%的受访者表示了解，2.00%的受访者表示不清楚。

表3、了解红十字“三献”

	项目
	参加过
	了解
	不清楚
	合计

	人数
	143
	151
	6
	300

	百分比
	47.67%
	50.33%
	2.00%
	100.00%


4、您是否知道红十字易受损人群救助工作（失能失智老人、火灾家庭救助、千万人帮万家、造血干细胞移植患者救助、“舒缓疗护”救助、“少儿住院医疗互助基金”项目）？ 

的培训？ 

据问卷反映，71.33%的受访者表示参加过，27.33%%的受访者表示了解，1.33%的受访者表示不清楚。

表4、红十字易受损人群救助工作

	项目
	参加过
	了解
	不清楚
	合计

	人数
	214
	82
	4
	329

	百分比
	71.33%
	27.33%
	1.33%
	100.00%


5、您对红十字现场初级救护知识普及培训工作是否满意？

据问卷反映，64.33%的受访者表示非常满意，30.67%的受访者表示满意，5.00%的受访者表示基本满意。 

表5、红十字现场初级救护知识

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不满意
	很不满意
	合计

	人数
	193
	92
	15
	0
	0
	300

	百分比
	64.33%
	30.67%
	5.00%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	4
	3.2
	2.4
	1.6
	0
	—

	得分
	2.57
	0.98
	0.12
	0
	0
	3.67


6、您对2018年度红十字宣传工作是否满意？

据问卷反映，66.00%的受访者表示非常满意，29.00%的受访者表示满意，5.00%的受访者表示基本满意。

表6、红十字宣传工作

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不满意
	很不满意
	合计

	人数
	198
	87
	15
	0
	0
	300

	百分比
	66.00%
	29.00%
	5.00%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	4
	3.2
	2.4
	1.6
	0
	—

	得分
	2.64
	0.93
	0.12
	0
	0
	3.69


7、您对在红十字服务站配置的红十字服务器械（如轮椅车、拐杖、血压计、体重秤等）是否满意？ 

据问卷反映，71.33 %的受访者表示非常满意，23.67 %的受访者表示满意，5 %受访者表示基本满意。 

表7、红十字服务站配置

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不很满意
	不满意
	合计

	人数
	214
	71
	15
	0
	0
	300

	百分比
	71.33%
	23.67%
	5.00%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	4
	3.2
	2.4
	1.6
	0
	—

	得分
	2.85
	0.76
	0.12
	0
	0
	3.73


8. 您对2018年度红十字易受损人群救助工作是否满意？

据问卷反映，66.33 %的受访者表示非常满意，28.00 %的受访者表示满意，5.67%受访者表示基本满意。

表8、红十字易受损人群救助

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不满意
	很不满意
	合计

	人数
	199
	84
	17
	0
	0
	300

	百分比
	66.33%
	28.00%
	5.67%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	3
	2.4
	1.8
	1.2
	0
	—

	得分
	1.99
	0,67
	0.11
	0
	0
	2.77


街镇工作人员满意度调查数据汇总得分如下：

	序号
	问卷项目
	分值
	得分

	1
	您对红十字现场初级救护知识普及培训工作是否满意？
	4
	3.67

	2
	您对2018年度红十字宣传工作是否满意
	4
	3.69

	3
	您对在红十字服务站配置的红十字服务器械是否满意？
	4
	3.73

	4
	您对2018年度红十字易受损人群救助工作是否满意？
	3
	2.77

	
	满意度合计（满分15分）
	  15
	13.86


二、红会工作人员问卷

1、您是否参加红十字现场初级救护知识普及培训？

据问卷反映，100.00%的受访者表示参加过。

表1 、红十字现场初级救护知识

	项目
	参加过  
	未参加
	合计

	人数
	26
	0
	26

	百分比
	100.00%
	0.00%
	0.00%


2、您对红十字现场初级救护知识普及培训效果是否满意？ 

据问卷反映，61.54%%的受访者表示非常满意，26.92%%的受访者

表示满意，11.54 %的受访者表示基本满意。

表2、红十字现场初级救护知识普及培训效果

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不满意
	很不满意
	合计

	人数
	16
	7
	3
	0
	0
	26

	百分比
	61.54%
	26.92%
	11.54%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	0.5
	0.4
	0.3
	0.2
	0
	

	得分
	0.31
	0.11
	0.3
	0
	0
	0.45


3、您对区红会组织的 2018年度红十字一站一品特色服务项目能力建设项目是否满意？ 

据问卷反映，42.31%的受访者表示非常满意，42.31%的受访者表示满意，15.38%的受访者表示基本满意，无受访者表示不很满意或不满意。

表3、项目能力建设

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不很满意
	不满意
	合计

	人数
	11
	11
	4
	0
	0
	26

	百分比
	42.31%
	42.31%
	15.38%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	1
	0.8
	0.6
	0.4
	0
	

	得分
	0.42
	0.34
	0.09
	0
	0
	0.85


4、您对2018年度浦东新区红十字会‘一站一品’项目居村红十字业务培训效果是否满意？
据问卷反映，42.31%的受访者表示非常满意，42.31%的受访者表示满意，15.38%的受访者表示基本满意，无受访者表示不很满意或不满意。

表4、培训效果

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不很满意
	不满意
	合计

	人数
	11
	11
	4
	0
	0
	26

	百分比
	42.31%
	42.31%
	15.38%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	1
	0.8
	0.6
	0.4
	0
	

	得分
	0.42
	0.34
	0.09
	0
	0
	0.85


5、您对博爱家园建设项目在提高您的业务能力和服务水平方面是否满意？ 

据问卷反映，42.31%的受访者表示非常满意，50.00%的受访者表示满意，7.69%的受访者表示基本满意，无受访者表示不很满意或不满意。

表5、业务能力和服务水平

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不很满意
	不满意
	合计

	人数
	11
	13
	2
	0
	0
	26

	百分比
	42.31%
	50.00%
	7.69%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	1
	0.8
	0.6
	0.4
	0
	

	得分
	0.42
	0.4
	0.05
	0
	0
	0.87


6、您对博爱家园建设项目在促进社区红十字服务平台标准化、规范化建设方面是否满意？
据问卷反映，46.15%的受访者表示非常满意，46.15%的受访者表示满意，7.69%的受访者表示基本满意，无受访者表示不很满意或不满意。

表6 、标准化、规范化建设

	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不很满意
	不满意
	合计

	人数
	12
	12
	2
	0
	0
	26

	百分比
	46.15%
	46.15%
	7.69%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	0.5
	0.4
	0.3
	0.2
	0
	—

	得分
	0.24
	0.18
	0.02
	0
	0
	0.44


7. 总体而言，您对博爱家园建设项目是否满意？

据问卷反映，65.38%的受访者表示非常满意，30.77%的受访者表示满意，3.85%的受访者表示基本满意，无受访者表示不很满意或不满意。

表7、博爱家园建设项目
	项目
	非常满意
	满意
	基本满意
	不很满意
	不满意
	合计

	人数
	17
	8
	1
	0
	0
	26

	百分比
	65.38%
	30.77%
	3.85%
	0.00%
	0.00%
	100.00%

	设定分值
	1
	0.8
	0.6
	0.4
	0
	—

	得分
	0.65
	0.25
	0.02
	0
	0
	0.92


红会工作人员满意度调查数据汇总得分如下：

	序号
	问卷项目
	分值
	得分

	1
	您对红十字现场初级救护知识普及培训效果是否满意？
	0.5
	0.45

	2
	您对区红会组织的 2018年度红十字一站一品特色服务项目能力建设项目是否满意？
	1
	0.85

	3
	您对2018年度浦东新区红十字会‘一站一品’项目居村红十字业务培训效果是否满意？
	1
	0.85

	4
	您对博爱家园建设项目在提高您的业务能力和服务水平方面是否满意？
	1
	0.87

	5
	您对博爱家园建设项目在促进社区红十字服务平台标准化、规范化建设方面是否满意？
	0.5
	0.44

	6
	您对博爱家园建设项目的总体评价 
	1
	0.92

	
	满意度合计（满分5分）
	5
	4.39


附件、    博爱家园建设项目绩效评价调查问卷样式
志愿服务项目问卷调查表
（适用于社区居民）
您好：
我们正在进行浦东新区2018年度博爱家园建设项目效果的绩效评价工作。问卷不用署名，请根据您了解的实际情况，在相应的选项中打钩。您的回答对我们今后进一步完善工作很重要，为保证问卷的完整性，请您不要漏答。感谢您的支持！ 
浦东新区博爱家园建设绩效评价项目组 
                                      2019年6月
1.您是否听说过红十字社区服务站？
   □是          □否  
2.您是否参加或了解红十字现场初级救护知识普及培训？ 
□参加过    □了解    □不清楚
3. 您是否参加或了解红十字“三献”（献血、献造血干细胞、献遗体（角膜）工作）？ 
□参加过    □了解    □不清楚
4.您是否知道红十字易受损人群救助工作（失能失智老人、火灾家庭救助、千万人帮万家、造血干细胞移植患者救助、“舒缓疗护”救助、“少儿住院医疗互助基金”项目）？ 
□知道两项以上    □知道一至两项    □不清楚
5.您对红十字现场初级救护知识普及培训工作是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
6.您对2018年度红十字宣传工作是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
7.您对在红十字服务站配置的红十字服务器械（如轮椅车、拐杖、血压计、体重秤等）是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
8.您对2018年度红十字易受损人群救助工作是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
9.你对浦东新区2018年度博爱家园建设项目在各方面还有哪些具体意见和建议（如：存在的问题，具体的改进措施等）？
博爱家园建设项目问卷调查表
（适用于红会工作人员）
您好：
我们正在进行浦东新区2018年度博爱家园建设项目效果的绩效评价工作。问卷不用署名，请根据您了解的实际情况，在相应的选项中打钩。您的回答对我们今后进一步完善工作很重要，为保证问卷的完整性，请您不要漏答。感谢您的支持！ 
浦东新区博爱家园建设绩效评价项目组 
                                      2019年6月
1.您是否参加红十字现场初级救护知识普及培训？ 
□参加过    □未参加
2.您对红十字现场初级救护知识普及培训效果是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
4.您对区红会组织的 2018年度红十字一站一品特色服务项目能力建设项目是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
5.您对2018年度浦东新区红十字会‘一站一品’项目居村红十字业务培训效果是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
6.您对博爱家园建设项目在提高您的业务能力和服务水平方面是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
7.您对博爱家园建设项目在促进社区红十字服务平台标准化、规范化建设方面是否满意？ 
□非常满意    □满意    □基本满意    □不满意    □很不满意
8. 总体而言，您对博爱家园建设项目是否满意？
□非常满意  □比较满意  □一般满意  □较不满意  □不满意
9.你对浦东新区2018年度博爱家园建设项目在各方面还有哪些具体意见和建议（如：存在的问题，具体的改进措施等）？
附件3.访谈汇总分析报告

访谈时间：2019年6月13日 13：30 — 16:00
访谈地点：浦东新区德平路289号邮政大厦16楼会议室
访谈对象：区红十字会李勤秘书长、朱挺老师、博爱家园公益服务中心主任朱慧
项目背景：根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发{2012}25号)文件精神以及2012 年中国红十字总会下发了《关于申报“博爱家园”建设项目的通知》，2013年年4月，在四川成都又召开了“博爱家园”建设现场会提出要大力推进“博爱家园”的建设。2013年12月，上海市红十字会结合本市实际情况，下发了《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》(沪红发[2013]109号) ，要求在全市试点开展“博爱家园”建设工作。
近年来，街镇红十字服务总站和村居红十字服务站的建设规模不断扩大、功能日趋完善，有效拓展了社区红十字工作网络。为进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站（站）的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓，上海市红十字会决定在2017年首批“博爱家园（街镇）”建设评估工作的基础上，决定在全市层面开展2018年“博爱家园（街镇）”建设申报工作。

根据《上海市红十字会关于开展2018年“博爱家园”建设申报工作的通知》（沪红发[2018]70号）文件精神，浦东新区红十字会于2018年开展了“博爱家园”建设申报评估工作。各街道红十字会根据自身实际情况，结合命名条件，可申请创建市级“博爱街镇”，区级“博爱街镇”和“博爱居村”。
项目实施目的是通过该项目的实施，进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓。
2018年度博爱家园建设项目包括的内容：（1）社区红十字服务平台规范化建设；（2）博爱社区示范点建设；（3）基层红十字队伍建设等。

2018年本项目取得的成效：（1）红十字服务平台全覆盖、标准化、规范化建设稳步推进；（2）祝桥镇创建市级“博爱街镇”获得市领导表彰；2019年1月全市红会在祝桥参观学习；另有27个居村创建成功区级“博爱居村”；（3）通过全员轮训，基层红十字队伍服务能力得到提升。
意见与建议：1、“博爱街镇”、“一站一品”创建，街镇申请参与面不太高，2018年“一站一品”申请街镇只有10个，参与覆盖率不太高；建议进一步加大宣传力度，动员更多街镇、居村参加评审，拓宽“博爱家园”的覆盖率和知晓度。2、通过大调研征求的意见，社区红十字站点配的如血压计、应急喇叭、报架设施、设备陈旧、老化较多；3、基层社区队伍建设需进一步加强。社区红十字会人员轮换较频繁，对红会人员的应知应会培训需持续不断地进行。4、街镇“一站一品”品牌建设需进一步加强。每个街镇根据自己的特点要有一个品牌项目。
。
附件3、博爱家园建设项目访谈纲要                
访谈时间：                

访谈地点：               

访谈对象：区红十字会相关领导、项目负责人、博爱家园公益服务中心负责人、街镇红会代表、相关财务人员。

1、项目实施及执行情况
项目实施过程中是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，包括项目立项审批、预算管理、采购的合同管理、项目各级责任管理、保障措施、事中监督、事后检查、考核、验收、信息反馈改进机制等几个方面。 
2、项目资金使用和管理情况
项目的资金使用和管理情况。提供专项资金管理制度和办法；专项资金是否零余额账户专款专用？专项资金的拨付及使用的流程和管理情况请简单描述。
3、项目各项计划内容投入完成后的达标情况及效果情况
  项目实施后相关考核指标完成情况，项目绩效目标完成情况。包括数量指标、效果指标、经济效益和社会效益等。
4、项目后续管理和长效管理制度完善情况、人力资源培训情况
项目后续可持续发展推进情况，长效管理的制度是否健全，责任是否明确，人力资源培训情况，信息档案完好情况等。 
5、项目信息化建设、管理、完善、细化情况
现场访谈了解
6、其他有关建议和意见
站在您的角度方面考虑，您有哪些具体完善意见和建议（如：下一步工作的方向、内容）？其他方面的建议和意见？
附件4.评价工作方案
浦 东 新 区2018年度博爱家园建设项目
绩效评价工作方案
为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海华炬会计师事务所有限公司受上海市浦东新区红十字会（以下简称区红十字会）的委托，对2018年度博爱家园建设项目实施绩效评价，为确保评价工作顺利开展，保证评价结果客观、公正，特制定本方案。                                                                                                   
一、评价项目概况
（一）项目实施背景、依据和目的
1．背景
红十字运动起源于战地救护，红十字组织经过两次世界大战的洗礼，得到了迅速的发展、壮大，成为当今世界上历史最悠久、范围最广泛、影响最大的人道救助组织。在和平时期，如何在坚持红十字组织的宗旨和基本职责的前提下，将红十字事业的发展与社会、经济发展相结合，是新时期各级红十字组织需要不断探索的新课题。开展“博爱家园”建设，是中国红十字会结合国情提出的、带有红十字“博爱”文化和时代特征的综合性项目，是红十字组织围绕中心、服务大局的重要体现，是红十字组织参与社会建设、服务群众的重要抓手和成果展示。

根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发{2012}25号)文件精神以及2012 年中国红十字总会下发了《关于申报“博爱家园”建设项目的通知》，2013年年4月，在四川成都又召开了“博爱家园”建设现场会提出要大力推进“博爱家园”的建设。2013年12月，上海市红十字会结合本市实际情况，下发了《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》(沪红发[2013]109号) ，要求在全市试点开展“博爱家园”建设工作。
红十字组织在社区开展“博爱家园”建设，将有效融入政府有关部门建设“综合减灾示范社区”、“平安社区”、“安全社区”、“和谐社区”、“文明社区”、“健康社区”等的工作目标，并同步促进红十字基层组织的建设和主要业务工作的巩固与发展。
近年来，街镇红十字服务总站和村居红十字服务站的建设规模不断扩大、功能日趋完善，有效拓展了社区红十字工作网络。为进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站（站）的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓，上海市红十字会决定在2017年首批“博爱家园（街镇）”建设评估工作的基础上，决定在全市层面开展2018年“博爱家园（街镇）”建设申报工作。

根据《上海市红十字会关于开展2018年“博爱家园”建设申报工作的通知》（沪红发[2018]70号）文件精神，浦东新区红十字会于2018年开展了“博爱家园”建设申报评估工作。各街道红十字会根据自身实际情况，结合命名条件，可申请创建市级“博爱街镇”，区级“博爱街镇”和“博爱居村”等。

2.依据
（1）《中华人民共和国红十字会法》；
（2）《中国红十字会章程》;
（3）《上海市红十字会条例》；
（4）《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发{2012}25号)；
（5）《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》(沪红发[2013]109号)；
3.目的

通过该项目的实施，进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓。
（二）项目实施具体情况
浦东新区2018年博爱家园建设项目的实施内容主要包括创建街镇红十字服务总站“一站一品”社区红十字服务项目，以及通过博爱家园公益服务中心政府购买服务，用于红十字总站网络建设、特色项目能力建设、信息管理配套服务、卫生体系会员网络建设。
（三）预算资金收支情况
1．预算安排
结合浦东新区红十字会博爱家园建设项目的实际情况， 2018年申报预算283万元，预算金额如下表：
表一、项目经费预算资金安排情况                     单位:万元                                   
	序号
	项目名称
	2018年
	2018年
	备注 

	
	
	预算金额
	预算批复
	

	1
	博爱家园建设项目
	283
	283
	

	
	合计
	 283
	 283
	


 2.资金来源
本项目由浦东新区红十字会立项,报财政审批，财政批复合计为283万元，资金来源全部为区级财政拨款。
（四）项目绩效目标
1．项目总目标
通过该项目的实施，进一步促进街镇红十字会的服务能级，深化红十字服务总站的服务内涵，夯实红十字会基层组织基础，通过“博爱家园”建设，使红十字关爱走进社区、走近百姓。


2．项目年度绩效目标
根据上述总体目标，本项目应达到如下绩效目标：
 （1）产出目标：

1）博爱家园建设计划完成率100%;
2）“一站一品”工作计划完成率100%;
3）特色项目能力建设完成率100%;
4）培训工作计划完成率100%;
5）评估验收通过率100%；
6）各项工作完成及时率100%；
（2）效果目标：

1）红十字会综合能力有提升；
2）红十字服务内涵有提升；
3）红十字服务平台标准化规范化满意度85%以上；
4）街镇参与覆盖率50%以上；
6）居民满意度85%以上； 

7）工作人员满意度85%以上。
（3）影响力目标：

建立长效管理和维护机制，加强对人力资源培训可持续发展。持续改善信息化功能，不断提升基层红十字组织服务社区能力和红十字服务内涵。

（五）项目组织与管理
1．项目组织管理体系及其职责

上海市红十字会社区工作委员会下设“博爱家园”建设办公室，负责制定工作计划，建设标准和评估规范;总结经验与组织交流，指导区县、街镇红十字会有序开展建设工作;接受市级“博爱家园”的申报，组织考核、评估、命名和公示。

区县红十字会负责本辖区内红十字“博爱社区”、“博爱街镇”的建设和评估，对符合建设标准的，授予区县级红十字“博爱社区”、“博爱街镇”称号。在此基础上，于次年一季度向上海市红十字会博爱家园建设办公室推荐评估成绩优秀的单位，申报市级称号。
街镇红十字会：每个街镇均须参与不同层级的创建工作，以此作为加强基层组织建设、提升社区红十字服务能力的有效抓手。按照通知的要求，积极指导居村红十字会开展工作。

2．项目受益方
项目受益方为浦东新区区域内的社区居民。
3．项目实施过程中的控制和管理

（1）项目管理方面
项目单位制定了《浦东新区红十字特色项目发展计划实施方案》，对项目目标、理念、特色项目内容、项目支持方式、申报要求、评审流程、项目执行、项目评估等作了详细规定，从制度上基本保障了项目的正常实施和运行。

2018年度浦东新区博爱家园建设特色项目通过浦东新区公益组织项目合作促进会平台统一购买，按照浦东新区公益组织项目合作促进会相关规定操作，并签订了购买服务协议。另与浦东新区博爱家园公益服务中心签订合同，按合同完成红十字一站一品特色服务项目能力建设和督导服务。

（2）财务管理方面

区红十字会办公室是管理项目经费的职能部室，经费支出按照财政批复的金额，报党组会议讨论通过后执行。在项目资金的管理上，项目单位建立了区红十字会各项财务管理制度，包括《浦东区红十字会财务管理制度》、《浦东新区红十字会公益服务项目经费管理办法》，保障了项目的实施。
区红十字会每年制定项目预算，将总预算分解成各个具体项目预算，向区财政局提交预算申请，预算批复后依据项目管理制度实施项目，确保资金落实到位，专款专用。
二、评价思路、时段和评价依据
（一）评价思路
本次评价的主要内容包括：项目组织管理实施情况、项目产出与效果情况、预算执行与资金使用情况等。
1．项目组织管理实施情况
通过与预算单位沟通和对其提供的相关资料的熟悉，对项目的背景、内容、管理、实施、资金投入及资金的使用安排情况进行了深入了解。
业务层面：考察是否严格执行相关法律法规和政策。项目的实施与管理是否严格执行合同约定（包括项目单位部门岗位职责、组织部署、项目管理及审计）。
资金层面：考察项目单位是否按专项资金要求管理和使用资金，执行是否到位（包括预算安排、拨付等）;资金使用是否按照规范要求使用（包括财务核算、使用范围等）;通过项目单位资金流向评价预算资金的预算、拨付、使用是否健全、规范。
2．项目产出与效果情况
通过对项目实施期间的相关资料和信息的收集、分析，评价项目的执行结果（包括社会效益、经济效益）来全面衡量项目的产出和效果情况。
3．预算执行与资金使用情况
通过与预算单位沟通，查看项目预算依据、资金支付明细账及支付凭证，了解项目预算执行与项目资金使用情况。
（二）评价时段
本项目评价时段为2018年1月1日至2018年12月31日。
（三）评价依据
2018年博爱家园建设项目的绩效评价工作，是为了贯彻落实上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）的要求，提升财政资金管理水平而进行的。在项目评价过程中，我们的主要评价依据为法律法规、行业标准和与项目直接相关的文件资料。包括：
1.市、区二级财政绩效评价相关管理办法
（1）关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知（沪财绩〔2014〕22号）
（2）上海市浦东新区财政局《关于印发浦东预算绩效管理实施办法的通知》（浦财督〔2015〕48号文）
（3）《关于开展浦东新区2019年预算绩效跟踪、绩效评价工作的通知》（浦财督[2019]16号）
2.行业性相关文件
（1）《中华人民共和国红十字会法》；
（2）《中国红十字会章程》;

（3）《上海市红十字会条例》；
（4）《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发{2012}25号)；

（5）《关于试点开展“博爱家园”建设工作的通知》(沪红发[2013]109号)；
（6）《上海市红十字会关于开展2018年“博爱家园”建设申报工作的通知》（沪红发〔2018〕70号）；

（7）《浦东新区红十字会关于开展2018年“博爱家园”建设申报评估工作的通知》（浦红发〔2018〕29号）。

3.评价调研中取得的相关资料
（1）浦东新区财政局《关于下达部门预算指标的通知》
（2）区红十字会预算明细及实际使用情况
（3）项目实施细则及执行的各项规章制度
（4）访谈和问卷调查结果
（5）基础表数据              
三、指标体系与基础表
（一）指标设计思路
1．指标设计的思路
依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法，结合项目绩效目标和特点，根据浦东新区绩效评价指标体系设计要求，参照市财政局沪财绩[2014]22号和浦东新区浦财督[2015]48号《财政项目支出绩效评价共性指标框架》，设计本项目绩效评价指标体系。
本项目绩效评价的整体思路框架分为项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容。包括投入管理、实施管理、产出与效果、满意度等内容，评价指标的设计主要围绕项目工作量完成情况、项目的实施效果和项目合同的执行情况展开。
2.权重设计思路
在各项指标权重设定方面，我们主要依据其与项目及绩效目标联系的紧密性、法律和社会敏感性、与项目具体目标相关性等因素，通过综合评估确定。
3.数据来源及取数方式
指标体系包括评价指标表和基础数据表两部分，评价指标表用于评价用途，基础数据表是支撑评价表的基础信息。我们将采取设定基础数据表式，由项目单位统计和填列，我们对项目单位所填列数据和内容进行审查核实，确认无误后由项目单位负责人签字和加盖公章，并作为此次绩效评价的数据来源（基础数据表详见第八项）。
4.评价标准及评分方式确定的原则
对于项目投入和项目管理类指标，我们将主要以法律法规的规定和内部控制制度作为评价的标准。评分方式则以我们对各指标的重要性和影响力大小的理解给予相应的权重分值，并采取核定程序和要件的完备性和定性分析的方法分别计分。
对于项目绩效类指标，我们将主要以项目文件资料、行业标准和项目产生的预期影响作为评价标准。评分方式以各指标与文件资料、行业标准和项目产生的预期影响的关联程度的密切性为依据分别给予相应的权重分值，并以量化的方式评价项目绩效与项目文件资料、行业标准和项目产生的预期影响中确定的目标的切合程度分别计分。
（二）指标体系结构
2018年博爱家园建设项目指标体系由3级指标构成。其中：一级指标3个，二级指标8个，三级指标24个。一级指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三个维度，具体指标见《指标体系综合表》。
（三）指标体系综合表

浦东新区2018年度博爱家园建设项目绩效评价指标体系
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释计算公式
	评分标准
	数据来源
	业绩值
	得分

	A项目
决策
(10%)
	A1目标适应性
（4分）
	A11立项依据充分性
	2
	是否符合政府公共职能范围，拟解决的问题是否客观存在，是否界定清晰；项目是否能够支持部门目标的实现；项目是否符合国家发展政策、法律、法规或党和政府发展战略或优先重点。
	与战略目标（部门职能）完全一致，符合政府公共职能范围，符合国家发展政策等得2分；与战略目标（部门职能）基本一致，基本符合政府公共职能范围，符合国家发展政策等，视符合度情况得0.5-1.5分，与战略目标(部门职能)完全不一致，不符合得0分。
	政府文件、相关的部门规划、部门职能文件
	
	

	
	
	A12项目立项规范性
	2
	项目是否按照规定的程序申请设立；设立项目所提交的文件、材料是否符合相关要求；有明确规定立项决策流程的项目，其前期程序是否齐全。
	全部规范的得2分；基本规范的视规范情况得0.5-1.5分；不规范得0分。
	部门立项文件、立项程序文件资料
	
	

	
	A2项目
目标
（6分）
	A21绩效目标合理性
	3
	项目所要实现的目标是否有清晰、可衡量的指标予以体现；是否制订了明确的产出计划，包括产出的范围数量计划；质量标准计划；时间进度计划。
	共2项每项有50%的权重分，一项没有达到扣相应权重分。
	方案论证专家意见、项目绩效目标、预算明细资料
	
	

	
	
	A22绩效指标明确性
	3
	项目所要实现的产出计划是否充分支持项目立项所要解决的问题；项目预期产出、结果是否符合正常的业绩水平；项目责任主体和职责分工是否合理，是否与部门职能职责密切相关；实行项目产出所采用的方式是否合理、可行；产出计划是否足以支持项目申请的预算资金（预算匹配性）。
	共5项每项有20%的权重分，一项没有达到扣相应权重分。
	可行性论证资料、目标论证专家意见、相关文件预算明细资料
	
	

	B项目
管理
（25%）
	B1预算
管理
（6分）
	B11预算编制依据充分性
	3
	预算合理性是考察编制预算的计算依据是否充分，合理、科学。包括预算单价、预算数量等计算依据是否充分。
	预算依据充分、合理性程度视预算及测算资料的详细程度分为“高”、“较高”、“中”、“较低”、“低”，分别得权重分的100%、75%、50%、25%、0%。
	预算明细
基础数据表
	
	

	
	
	B12预算执行率
	3
	考察用以反映项目的资金安排情况，预算执行率=项目实际支出金额/项目预算金额*100%。
	预算执行率100%，计满分； (1)85％≤执行率＜100％按线性比率计分；(2)执行率小于85％不计分。
	基础数据表、财务付款凭证
	
	

	
	B2财务
管理
（6分）
	B21财务管理制度健全性
	3
	反映财务管理制度健全性、有效性，财务管理制度的执行情况，财务信息的完整性、准确性和及时性。
判断是否按规定建立了财务核算管理制度、资产管理制度、内控制度、审计制度。
	（1)制度健全，执行有力，计1.5分；(2)制度健全，执行不力的计0.5分；(3)没有执行或没有管理措施的不计分。(4)会计信息真实、完整、准确、及时的计1.5分；缺一计0.5分；缺二项以上的不计分。
	内部制度
基础数据表、财务账册
	
	

	
	
	B22资金使用情况 
	3
	考察项目资金使用是否符合有关制度规定。项目实施是否符合国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用是否符合项目预算批复及合同规定的用途（专款专用）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、内控机制等情况。专款专用率=专项资金用于该项目支出额/预算到位资金总额*100%。 
	“专款专用率”达不到100%，直接扣该指标权重的50%，如项目单位存在重大违规行为，则本检查结果计0分。

	预算明细
制度文件
财务资料
付款凭证
	
	

	
	B3实施
管理
（13分）
	B31项目管理制度建设情况
	4
	评价是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施；相关工作流程是否清晰；相关信息、档案管理等辅助制度的设定情况，制度包括预算单位各项标准化建设的实施及管理制度，包括例会制度、监督和考核制度、事后检查和完善制度的建立。
	保证项目顺利实施的相关制度建立完整计1分;建立有监督和考核制度、例会制度、事后检查完善制度各计1分。相关制度建立不完整扣1分;检查制度、例会制度、监督和考核制度未建立扣相应分值1分。
	制度文件、内部管理文件、服务合同条款
	
	

	
	
	B32项目管理制度执行情况
	5
	考察项目实施过程中是否严格执行适用于项目的监督和考核制度、例会制度，事后检查实施情况，是否及时解决各种问题，并完成了项目计划目标。
	项目实施过程中的组织管理、人员队伍、监督考核制度、例会制度，事后检查的执行情况，对项目支撑条件的配套和落实情况直至完成并达标计满分;执行各项制度但未达标视情况计0.5-4.5分，未严格执行各项制度未完成不计分。
	基础数据表、管理工作记录
	
	

	
	
	B33项目采购及合同执行规范性情况
	4
	考察采购内容是否符合预算批复和项目的实际需要，采购程序是否合规，采购过程各环节是否执行了有关制度规定。考察采购合同订立的规范性及项目单位与责任单位签订合同后，对于合同执行过程中的跟踪管理和落实与检查情况。
	采购2分，合规计满分；不合规视情况扣分。合同内容如:设备价格、服务期限、服务内容、权利和义务、项目验收等全面清晰并有效执行计满分;合同订立规范但执行不利计权重分75%，订立不规范执行不利不计分。
	采购文件、设备采购合同、管理制度
	
	

	项目
绩效
（65%）

	C1项目
产出
（25分）
	C11博爱家园建设计划完成率
	55
	实际完成数量/计划完成数量*100%
	100%完成计划得满分，每下降1%扣权重分的10%；扣完为止。
	基础数据表、标准化达标要求及验收工作记录
	
	

	
	
	C12 “一站一品”工作计划完成 率
	4
	实际完成数量/计划完成数量*100%
	100%完成计划得满分，每下降1%扣权重分的10%；扣完为止。
	基础数据表、标准化达标要求及验收工作记录
	
	

	
	
	C13特色项目能力建设完成率
	4
	实际完成数量/计划完成数量*100%
	100%完成计划得满分，每下降1%扣权重分的10%；扣完为止。
	基础数据表、配置验收工作记录
	
	

	
	
	C14培训工作计划完成率
	4
	实际完成数量/计划完成数量*100%
	100%完成计划得满分，每下降1%扣权重分的10%；扣完为止。
	基础数据表、配置验收工作记录
	
	

	
	
	C15评估验收通过率
	4
	评审合格的项目数量/全部数量
	全部合格得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。
	基础数据表、验收记录
	
	

	
	
	C16各项工作完成及时率
	4
	各项工作完成时间/计划完成时间
	各项工作时间上总体达标得满分，未完成视情况扣相应权重分，扣完为止。
	基础数据表、管理工作记录
	
	

	
	C2项目
效果
(20分)
	C21红十字会综合能力提升情况
	5
	考察基层 红十字会综合能力提升情况。
	依据满意度调查表，分为“非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不很满意”、“不满意”，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、0%。最后以各个答案数量在样本中的权重乘以各项答案得分，并以其合计数作为其调查得分。
	问卷
	
	

	
	
	C22红十字服务内涵提升情况
	4
	考察红十字服务内涵提升情况
	依据满意度调查表，分为“非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不很满意”、“不满意”，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、0%。最后以各个答案数量在样本中的权重乘以各项答案得分，并以其合计数作为其调查得分。
	问卷
	
	

	
	
	C23红十字服务平台标准化规范化情况
	4
	考察红十字服务平台标准化规范化情况。
	依据满意度调查表，分为“非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不很满意”、“不满意”，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、0%。最后以各个答案数量在样本中的权重乘以各项答案得分，并以其合计数作为其调查得分。
	问卷
	
	

	
	
	C24街镇参与覆盖率
	3
	考察“博爱街镇”、“一站一品”创建街镇参与覆盖率。
	50%以上得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。
	基础数据表
	
	

	
	
	C25长效机制建设情况、人力资源培训及信息化管理情况
	4
	项目发展所需要的长效制度建设情况及可持续情况；项目实施对人力资源的培训可持续影响情况、信息化管理情况。
	形成长效制度并落实计2分,形成并基本落实视情况1.5-1分，未形成未落实0分；人力资源培训可持续发展1分,基本可持续发展计0.5分，未培训计0分；信息化管理好计1分。信息化管理一般计0.5分；无计0分。
	基础数据表、长效管理工作制度、培训及信息化记录
	
	

	
	C3社会
评价
（20分）
	C31居民满意度
	15
	社会调查，通过对项目的社区居民进行满意度调查和现场访谈获得数据信息。
	依据满意度调查表，分为“非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不很满意”、“不满意”，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、0%。最后以各个答案数量在样本中的权重乘以各项答案得分，并以其合计数作为其调查得分。
	满意度调查
	
	

	
	
	C32工作人员满意度
	5
	社会调查，通过对街镇工作人员进行满意度调查和现场访谈获得数据信息。
	依据满意度调查表，分为“非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不很满意”、“不满意”，分别得权重分的100%、80%、60%、40%、0%。最后以各个答案数量在样本中的权重乘以各项答案得分，并以其合计数作为其调查得分。
	满意度调查
	
	

	
	
	合计
	100
	
	
	
	
	


（四）权重和分值分配原则
一级指标权重原则上参照浦东新区《浦东新区项目绩效评价指标体系综合表》中规定的权重比例结构，并视评价项目特性作适当微调。二级、三级指标分值主要遵循指标重要性原则和匹配性原则进行分配。根据该项目的特点，一级指标体系的权重分别为：项目决策10％，项目管理25％，项目绩效65％。
四、社会调查方案
（一）问卷调查方案
1.设计目的
问卷调查是评价者通过事先设计好的问题来获取有关信息和数据，以书面形式给出与评价目的和评价指标相关的问题，让被调查者做出回答，通过对问题答案的的回收、统计、整理、分析，获得评价所需的信息和数据。
2.设计依据
据绩效评价需要，结合评价目的，依据心理学量表编制的一般原理及社会学问卷设计的基本方法，设计调查问卷。
3.调查对象
本次调研的对象为博爱家园建设项目涉及的服务对象（社区居民）及街镇红会工作人员。
4.调查内容
（1）对浦东新区博爱家园建设项目工作方面的满意度，包括对项目组织和实施情况是否了解和满意等。
（2）对浦东新区博爱家园建设项目工作的意见和建议。

以上调研通过开放式问答收集，涵盖各个方面。
5.抽样方法
本项目抽样方法采用简单随机抽样方法。本次绩效评价拟对项目受益者（社区居民及街镇红会工作人员）发放调查问卷。
6.抽样比例
根据实际调查获得的清单，系统抽样发放一定的调查问卷。
7.样本量
根据调查对象总量和比例，拟向社区居民发放300份，街镇红会工作人员发放30份问卷。
8.问卷发放与回收
为确保问卷的独立完成，保障问卷信息的真实、有效，以及较高的有效问卷率，本次调查采取现场发放及现场回收问卷的方式。满意度问卷见附件1。
（二）访谈方案
1.访谈目的
访谈是绩效评价对问题深入了解的重要手段,是评价主体通过和评价对象及其有关人员进行面对面交谈、讨论并收集与评价有关的信息数据，特别是对于一些难以量化的指标具有重要的价值。
本次绩效评价旨在通过访谈评估公共资金使用的效率和效益，发现项目设计和管理中的问题，进而为项目实施及管理和未来的发展建言献策。
2.访谈对象
负责该项目的区红十字会相关领导、项目负责人、博爱家园公益服务中心负责人、街镇红会代表、相关财务人员。
3.访谈类型
采取个别访谈和座谈会访谈相结合的方式。
4.访谈提纲
根据评价目的以及评价对象的实际情况拟定访谈内容提纲。访谈内容为三类：一是事实调查；二是意见征询；三是了解被评价项目的具体情况。对浦东新区博爱家园建设项目在开展及管理方面的实际情况、经验、困难及建议；在政策支持、监督、资金等方面的实际情况、经验、困难及建议。
5.方式方法
与访谈对象事先确认好访谈时间，参与人员，确认访谈地点，采取相适应的访谈类型。
6.访谈提纲样本
本项目访谈提纲样本见附件2。
五、评价等级
本次项目依据指标体系确定的规则，汇总形成总分，最终评价等级依据总分情况，分别确定为四个等级：
（一）综合得分90分（含）以上为“优”；
（二）综合得分75分（含）—90分为“良”；
（三）综合得分60分（含）—75分为“合格”；
（四）综合得分60分以下为“不合格”。
六、绩效评价工作计划
（一）评价人员安排
总负责人：赵国理  总经理、注册会计师、注册税务师
执行组长：吕龙国  项目经理 注册会计师
成    员：肖传俊  项目经理 注册会计师
          何玉梅  项目经理 经济师
          赵雪媛   项目助理
项目单位协调人 ：李勤、叶挺 负责基础数据的提供及项目协调
组织协调：浦东新区红十字会联络信息部
（二）评价人员分工和职责
赵国理  总体负责项目的策划和监督。
吕龙国  直接负责项目的实施和操作，主要负责方案制定、指标设计、报告撰写。
肖传俊  设计问卷调查及访谈，参与项目整体工作的讨论；参与方案及报告撰写。
何玉梅  及时与上级沟通保证每个工作节点能够按时有效完成；参与项目整体工作的讨论，方案、报告的复核。
赵雪媛  问卷的发放、收集与整理，数据的分析，审核项目单位提供的信息。
（三）评价时间及主要工作进程安排
评价工作流程安排，分前期准备、完成工作方案初稿、现场评价、报告撰写、报告修改五个阶段。本项目从2019年4月29日启动，在各方面能有效配合、进行顺利的情况下，评价工作计划持续到2019年6月25日前完成，时间跨度2个月左右。具体如下：
1.项目前期准备（2019年4月29日-5月20日）
成立项目组，收集相应资料，讨论项目评价的实施方案和计划。主要活动：（1）成立项目组，了解具体工作要求，确定评价重点，开展实际调研，分析文件资料，根据项目目标研究绩效评价的指标体系，形成绩效评价实施方案；（2）评价小组根据评价指标要求，设计满意度调查方案和基础数据填报表；（3）召开交流讨论会,讨论评价实施方案和评价指标体系的合理性和可行性；（4）评价小组在吸收各方面意见的基础上，修改评价方案和满意度调查方案，通过后执行和使用。
2. 完成工作方案初稿（2019年5月21日-5月30日）
由上海华炬会计师事务所项目组成员专访区府办，对工作方案、指标体系、问卷及访谈内容听取意见、进行修改和完善，并提交委托单位讨论后定稿。
3.现场评价（2019年6月1日—6月15日）
这是项目绩效评价资料收集和数据采集的重要阶段，也是科学、合理、公正地对项目绩效评价提供依据的关键阶段。一是收集原始数据资料，填写绩效评价基础数据表；二是正确规范地核算、核实项目财政资金使用情况，检查项目立项、审批、组织、实施及管理程序和项目的实际完成情况；三是以问卷调查和访谈的方式收集公众满意度资料；四是邀请与项目有关的人员代表、相关管理人员与项目组成员进行交流了解情况；五是组织考评组成员、对绩效指标进行评分。
4.撰写绩效评价报告（2019年6月16日-2019年6月20日）
在前一阶段的基础上，进一步完善与整理项目相关资料。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，将报告初稿征询项目组相关单位的意见，根据论证意见进行修正和完善，形成评价报告初稿。
5.报告修改（2019年6月21日-2019年6月25日）
听取意见，对评价报告进一步修改完善，经委托方审核通过后，提交正式报告。
七、质量管理程序及承诺
本次评价由项目经理，负责与委托方和被评价项目单位相关部门的沟通和协调等事项，主动保持与各相关方面全过程直接有效沟通联络，确保有关信息在相互间准确无误的传递，以利项目的顺利开展并适时做出相应决策。
项目组成员切实遵守执业纪律和职业道德准则，严格遵循执业规范，恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的关注度，对执业过程中获知的信息保密，未经委托方及被评价单位同意不得向第三方透露项目单位财务、内控等方面有关的任何信息。
本公司实行二级质量复核制度，具体规定如下：
1．项目审核经理。包括：对项目经理完成的报告和工作底稿进行复核，重点放在绩效评价人员完成的底稿及评价过程中发现问题的依据理由和事实认定等方面。
2．项目总控。督导本公司受托绩效评价项目业务。包括：对项目执行过程中发现的重大问题、相应政策的认定依据及评价报告、底稿等确认事项进行复核，并对整个评价工作的计划、进度和质量进行重点督查。
承诺本次评价工作符合浦东新区财政局相关评价质量要求。 

八、相关信息基础表
（一）资金情况表
资金情况表（基表1-1）
                                     金额单位：万元
	序号
	项目明细
	预算金额
	实际支出
	预算执行率

	
	
	预算申报金额 
	财政批复金额
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	合计
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（二）实物量表
项目实施情况表（基表2-1）
	序号
	项目名称
	计划实施内容
	实际完成
	是否达标
	是否及时

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
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（三）管理制度情况表（基表3）
	序号
	制度文件名
	文号
	发文单位
	发文日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
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